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Variable tavler 
Projektleder: ? 

 

Baggrund/problembeskrivelse 
Variable tavler er færdsels-, vejvisnings- eller informationstavler med mulighed for ændret visning. 

Variable tavler bruges i stigende omfang, men udgør samtidig en større udfordring for vejmyndighederne 
end vejtavler med fast budskab på grund af de variable tavlers større diversitet, hvad angår teknik og mulige 
anvendelser, samt mangel på erfaringer og vejregler på området. 

Der er derfor behov for grundlag for anvendelse af variable tavler angående: 

a. beskrivelse, måling, klassificering og test af visningens læselighed og kvalitet 

b. valg af visningens læselighed og kvalitet under hensyntagen til ydre forhold og tavlens formål 

c. anvisning af variable tavlers anvendelse og udformning af budskaber 

d. regler for materiel, herunder variable tavlers konstruktion og styring 

Forholdene kompliceres af at der findes en række tekniske typer af variable tavler, hvor typen indvirker på 
antallet af visningsmuligheder, visningens kvalitet og andre forhold.  

De tekniske typer af variable tavler omfatter prismetavler, reflekterende matricetavler, lysledertavler, 
lysdiodetavler med videre. Visningsmuligheder kan opdeles i kategorier angående begrænsninger i antallet af 
mulige visninger og i visningsmulighederne - spændende fra at være forudbestemte til at tillade fri visning af 
karakterer og symboler. Visningens kvalitet angår visning med eller uden farver, synlighed gennem 
lysudsendelse eller refleksion, naturlig eller omvendt kontrast, fremstilling af visning på kontinuert måde 
eller ved brug af punkter, vinkelområde for visningens synlighed med videre. 

Som eksempel på den ovennævnte indvirken kan anføres at prismetavler kun giver mulighed for et lille antal 
visninger, som er forudbestemte, men af god kvalitet. 

Et grundlag for anvendelse af variable tavler må derfor tage udgangspunkt i de typer af variable tavler, der 
findes. Samtidig må det forsøges at gøre grundlaget så generelt, at det ikke mister sin værdi for hurtigt på 
grund af teknisk udvikling. 

CEN TC 226 arbejder med en del af det ovennævnte grundlag, men har tydeligt vanskeligheder hermed. Et 
forslag til standard prEN 12966 'Vertical road signs - Variable message signs' var til høring for nogle år 
siden, men fik så stærk kritik at der i stedet blev udarbejdet et nyt forslag, som vil blive sendt til fornyet 
høring. Forslaget er nummereret prEN 12966-1, idet der er tilføjet to yderligere dele om 'Initial type testing' 
og 'Factory production control'.  

Også det nye forslag har svagheder; især at det er forsøgt at opstille funktionskrav, som er uafhængige af 
tavlens tekniske type - dette er reelt umuligt. Forslaget fra CEN/TC 226 kan bruges som et udgangspunkt, 
men der må foretages rettelser og tilføjelser. 

Forslaget fra CEN angår ovennævnte punkt a og til en vis grad punkt d, men ikke punkt b eller c. 

Vejdirektoratets vejregelforberende rapport nr. 3, 2000 om variable færdsels- og vejvisningstavler er et godt 
udgangspunkt angående punkt a, b og d, men bør i videst muligt omfang tilpasses forslaget fra CEN/TC 226. 

WERD/DERD action FIVE, 1998 'Framework for harmonised implemetation of VMS in Europe' angår 
punkt c, og omtaler brug af variable tavler til trafikregulering, advarsel og information. 
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Projektbeskrivelse 
Delprojekt om beskrivelse, måling, klassificering og test af visningens læselighed og kvalitet  
Arbejdet består i at vurdere og sammenstille prEN 12966-1, Vejdirektoratets vejregelforberende rapport nr. 3 
og eventuel anden litteratur på området, og at uddrage det bedst mulige grundlag heraf. 
 
Grundlaget angår klasser for tavleforsidernes farver, refleksion, luminans og vinkelrum for synlighed. 
Desuden opstilles supplerende krav eller klasser for visningens opbygning af elementer. Arbejdet kan nok 
bedst udføres ved at én eller nogle få personer opstiller og begrunder forslag, der vurderes af arbejdsgruppen. 
 
 
Delprojekt om valg af visningens læselighed og kvalitet under hensyntagen til ydre forhold og 
tavlens formål 
Arbejdet består i at vurdere og eventuelt justere og komplettere det grundlag, der findes i Vejdirektoratets 
vejregelforberende rapport nr. 3 og eventuel anden litteratur på området. 
 
Grundlaget angår valg af de ovennævnte klasser, herunder lysende tavlers luminans i forhold til dagslysets 
niveau, samt af skrift- og symbolstørrelse i forhold til ønsket læseafstand og visningens kvalitet. 
 
Også dette arbejde kan nok bedst udføres ved at én eller nogle få personer opstiller og begrunder forslag, der 
vurderes af arbejdsgruppen. Vurderingen kan omfatte besigtigelse af variable tavler.  

 

Delprojekt om anvisning af variable tavlers anvendelse og udformningen af budskaber 
Arbejdet består i at vurdere og eventuelt justere og komplettere det grundlag, der findes i WERD/DERD 
action FIVE og eventuel anden litteratur på området. Specielt bør der nok suppleres med vejledning i brug af 
de forskellige typer af variable tavler, og der bør tilføjes eksempler fra de nordiske lande. 

Igen kan arbejdet nok bedst udføres ved at én eller nogle få personer opstiller og begrunder forslag, der 
vurderes af arbejdsgruppen. 

 

Delprojekt om regler for materiel, herunder variable tavlers konstruktion og styring 
Det anbefales at der ikke udføres et sådant delprojekt inden for projektets rammer. 

 

Organisation 
• Arbejdsgruppe:  

 

Projektets sluttidspunkt 
Projektet påbegyndes i 2002 og fuldføres i 2003. 
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Projekt - Aktiviteter, udførelse og omkostninger 
Aktivitet Udførelse Dato Omkostning 
Delprojekt om beskrivelse, måling, 
klassificering og test af visningens læselighed 
og kvalitet  

 
arbejdsgruppen 

  

   opstilling af forslag med begrundelser én eller få personer 2002 kr.   40.000,00
   vurdering af arbejdsgruppen arbejdsgruppen 2003 kr.   25.000,00
   udarbejdelse af delrapport én eller få personer 2003 kr.   20.000,00
   i alt  2002+2003 kr.   85.000,00
Delprojekt om valg af visningens læselighed og 
kvalitet under hensyntagen til ydre forhold og 
tavlens formål 

 
arbejdsgruppen 

  

   opstilling af forslag med begrundelser én eller få personer 2002 kr.   40.000,00
   vurdering af arbejdsgruppen arbejdsgruppen 2003 kr.   25.000,00
   udarbejdelse af delrapport én eller få personer 2003 kr.   20.000,00
   i alt  2002+2003 kr.   85.000,00
Delprojekt om anvisning af variable tavlers 
anvendelse og udformningen af budskaber arbejdsgruppen   

   tilpasning til nordiske forhold 
   vejledning i brug af typer af variable tavler 
   opstilling af eksempler 

 
én eller få personer 

 
2002 

 
kr.   55.000,00

   vurdering af arbejdsgruppen arbejdsgruppen 2003 kr.   25.000,00
   udarbejdelse af delrapport én eller få personer 2003 kr.   20.000,00
   i alt  2002+2003 kr. 100.000,00
   
Udarbejdelse af endelig rapport  2003 kr.   30.000,00
    
Projektet i alt  2002+2003 kr. 300.000,00
    

 

Forventet resultat 
Projektet giver grundlag for rationel anvendelse af variable tavler. Projektet fører desuden til øget beredskab 
over for CEN. 

 

Projektets værdi for vejmyndighed og trafikant 
Et grundlag for rationel anvendelse af variable tavler har den værdi for vejmyndigheder at man kan anvende 
variable tavler, når der er et reelt behov, og at man kan sikre læselighed og forståelse af budskaber. Dette 
afspejler også projektets værdi for trafikanter. 

 

Projektmøder 
Der holdes arbejdsgruppemøder med henblik på vurdering af forslag til delprojekterne.  

 

Opfølgning 
  
  

Ændringer og tilføjelser 

  
  
  

Afvigelser 
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Prognose år 2002 
Prognosen skal afspejle beregnede omkostninger for allerede udført arbejde pr. halvår og opgøres ved 
opfølgningsmøder efter behov. Beslutninger om eventuel justering af totale omkostninger for projektet sker 
ved årsskifte. 


